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ABSTRAK 
ABSTRAK 
Peratusan Penduduk Bandar berbanding keseluruhan penduduk di negara 
kita sentiasa meningkat, 25% pada tahun 1965, 40% pada tahun 1987, 
50.6% pada tahun 1991 dan dianggarkan mencapai 70% pada tahun 2020. 
Peningkatan ini tentunya memberi cabaran yang amat kritikal terhadap 
bekalan perumahan baru di Bandar. Salah satu isu terbesar yang sering 
didebatkan ialah isu Rumah Kos Rendah (RKR) untuk golongan 
berpendapatan rendah, persoalan utama yang sering dibahaskan ialah 
meningkatkan penawaran Rumah Kos Rendah (RKR) melalui penglibatan 
lebih aktif pemaju swasta. 
Kecenderungan untuk melibatkan pemaju swasta dalam pemajuan RKR 
adalah berasaskan kegagalan usaha di masa lampau dalam menangani 
masalah kekurangan rumah bagi golongan berpendapatan rendah dan 
kegagalan dasar lalu yang terlalu menumpukan peranan sektor awam 
dalam membina RKR. 
Oleh kerana peranan pihak swasta semakin meningkat, maka adalah 
menjadi tujuan utama kajian ini akan melihat permasalahan yang mungkin 
wujud dalam pelaksanaan perumahan kos rendah oleh pemaju swasta 
sebagai salah satu agensi pelaksana program perumahan kos rendah 
kerajaan negeri di Pulau Pinang. Walaupun pelbagai langkah dan strategi 
yang telah atau sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan; sama ada 
tindakan terus daripada agensi kerajaan ataupun melalui kerjasama dengan 
sektor swasta dalam program perumahan kos rendah, namun masalah 
yang berkaitan dengan pelaksanaan perumahan terus berlarutan. 
Oleh itu dasar-dasar kerajaan yang ada seharusnya menyediakan satu 
suasana yang kondusif untuk pihak swasta berfungsi dalam mencapai 
matlamat sasarannya. Kerjasama berterusan antara keduanya (kerajaan 
dan swasta) merupakan satu langkah positif dalam menjayakan usaha 
penyediaan rumah kediaman untuk semua lapisan masyarakat terutamanya 
golongan miskin di negara ini. 
(iii) 
ABSTRACT 
The percentage of urban population in comparison with the whole 
population in the country is always on the raise,. as in 1965 it was 25%, in 
1987 it was 40%, in 1991 it was 50.6% and in 2020 it is focused to reach 
70%. The increase in urban population is sure to give critical challenge to 
the availability of housing units in the urban areas. One of the challenging 
issues that are always being debated is the issue of low cost houses for 
the low-income groups. The main issue that is always picking mind is the 
involvement of private sectors in developing and offerings low cost houses 
to this population. 
The inclination of private sectors getting involve in the building of low cost 
houses in the past was a failure because of the policies and the focus that 
low cost houses is the responsibility of the government agencies. 
This study is to look at the existing problems and the involvement of 
private sectors in building and offering low cost houses as one of the 
agencies in the implementation of housing program in the state of Penang. 
It is very encouraging to note the involvement of private sectors is on the 
increase and various steps and strategies had been implemented and will 
be implemented by the government either directly or indirectly with the 
private sectors. Still the problems· and the implementations of low cost 
housing scheme exist. 
Thus, the government policies should create a conducive and healthy 
environment for private sectors to function and achieve the targeted plan. 
The existing cooperation between the government and private sectors is a 
positive step in implementing and successfully develop housing units for 
all Malaysian population especially those of low-income groups in the 
country. 
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BAB SATU: PENGENALAN 
BAB SATU 
PENGENALAN 
1.0 PENDAHULUAN 
Dalam perbahasan tentang perumahan untuk golongan berpendapatan 
rendah seperti disarankan dalam RM7 (Rancangan Malaysia Ketujuh). 
Persoalan utama yang sering dibahaskan ialah meningkatkan penawaran 
Rumah Kos Rendah (RKR) melalui penglibatan lebih aktif pemaju swasta. 
Kecenderungan untuk melibatkan pemaju swasta dalam pemajuan RKR 
adalah berasaskan kegagalan usaha di masa lampau dalam menangani 
masalah kekurangan rumah bagi golongan berpendapatan rendah dan 
kegagalan dasar lalu yang terlalu menumpukan peranan sektor awam 
dalam membina RKR. Satu daripada strategi bagi mengatasi masalah 
tersebut ialah melalui pendekatan pemudah cara iaitu penglibatan lebih 
aktif pemaju swasta dalam memaju dan membina RKR. Di samping itu, 
sektor awam memberi tumpuan terhadap kawalan dan mewujudkan 
suasana pasaran yang mendorong kepada pengeluaran rumah. Bab ini 
bertujuan memberi pengenalan tentang isu-isu yang mendorong minat 
terhadap penyelidikan ini. Oleh itu, masalah perumahan ~OS rendah dan 
perubahan dasar perumahan yang membawa kepada penglibatan pemaju 
swasta dalam memajukan perumahan kos rendah akan dibincangkan. 
Peratusan penduduk bandar berbanding keseluruhan penduduk di negara 
kita sentiasa meningkat, 25% pad a tahun 1965, 40% pad a tahun 1987, 
50.6% pada tahun 1991 dan dianggarkan mencapai 70% pada tahun 2020. 
Peningkatan ini tentunya memberi cabaran yang amat kritikal terhadap 
bekalan perumahan baru di bandar. Salah satu isu terbesar yang sering 
didebatkan ialah isu Rumah Kos Rendah (RKR) iaitu pada persoalan 
bekalan yang tidak mencukupi (Morshidi Sirat et. AI. 1999: 1-7). 
Program penyediaan RKR di Malaysia dilaksanakan oleh dua pihak yang 
mempunyai matlamat dan kepentingan yang berbeza. Pihak swasta adalah 
berorientasikan keuntungan bagi memastikan syarikat terus beroperasi 
tanpa menghadapi masalah kewangan. Sektor awam pula bertujuan untuk 
mengimbangi tuntutan politik yang akan memberi faedah kepada rakyat 
dan kerajaan (Khor Kok Peng, 1996 Perumahan Untuk Rakyat, 1996-2000). 
Kini pihak swasta diharapkan memainkan peranan yang lebih aktif dalam 
penawaran RKR. Ia dilakukan dalam 2 bentuk iaitu dengan membina RKR 
dan menjualnya terus kepada pembeli dan juga dengan cara membina 
RKR untuk kerajaan secara "Turn Key" (Goh Ban Lee; 1997: 641 ). 
Oleh kerana peranan pihak swasta semakin meningkat, maka adalah 
menjadi tujuan utama kajian ini untuk melfhat apakah masaJah utama yang 
menjadi penghalang utama pihak swasta ke arah meningkatkan 
sumbangan mereka dalam penawaran RKR. 
2 
Data mengenai kekurangan RKR ini berbanding permintaan sememangnya 
banyak dan dengan mudah diperolehi di akhbar, laporan rasmi kerajaan 
dan penulisan buku-buku ilmiah. Ia tidak perlu diketengahkan lagi kerana 
ia sudah menjadi pengetahuan umum di negara kita. Persoalannya ialah 
kenapa ia tidak mencukupi sedangkan dasar-dasar telah digariskan untuk 
mencapai matlamat tersebut? Di manakah kelemahan dasar tersebut dan 
apakah punca utama kegagalan ini? Setelah dua puluh tahun 
perlaksanaan perumahan untuk RKR, apa yang di suarakan oleh Tan Soon 
Hai (1983) ada kebenarannya. 
The production of new dwellings is slow and fraught with difficulties and 
contraints. Scarcity of suitable residential, land, competing land uses in the 
urban areas, shortage of building materials, lack of skilled contruction labour 
and lengthy bureaucratic procedures in obtaining approval for housing 
development are among the many problems confronting the housing difficulty." 
Menu rut Goh Ban Lee (1997 : 651) pula, pemaju swasta terpaksa melalui 9 
hingga 11 proses utama dalam membina dan menjual rumah di Malaysia. 
ini termasuklah proses mendapatkan tanah, lesen pemaju, sumber 
kewangan, menyediakan pelbagai pelan, memohon pertukaran 
penggunaan tanah dan pembahagian tanah, mendapatkan kelulusan pelan 
daripada jabatan kerajaan, permit pengiklanan, pasaran rumah, 
membersihkan tanah dari penyewa dan setinggan, membina rumah dan 
mendapat kelulusan setelah rumah siap untuk didiami. 
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Oleh itu kajian ini akan membincangkan apakah masalah sebenar yang 
dihadapi oleh pemaju swasta dengan memilih empat tahap projek dalam 
penyediaan RKR sebagaimana berikut : 
1) Proses mendapatkan kelulusan kebenaran merancang 
2) Proses mendapatkan kelulusan pelan bangunan 
3) lsu kos pembinaan RKR 
4) Proses pengagihan 
1.1 PERUMAHAN DAN PEMAJU SWASTA Dl MALAYSIA 
Urbanisasi di Malaysia yang berlaku sejak awal abad ke-20 telah 
menyumbang kepada berbagai masalah perumahan khususnya di Bandar-
bandar besar. Sungguhpun data perangkaan menunjukkan industri 
perumahan di Malaysia berkembang dengan baik secara relatifnya, namun 
agihan rumah-rumah yang dibina menurut kategori harga, masih tidak 
menggambarkan corak keperluan perumahan yang sebenar. Oleh itu, 
masalah perumahan di Malaysia adalah lebih kepada masalah akses 
,perumahan oleh golongan yang berpendapatan rendah (Goh, 1997). 
Satu daripada usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi 
mengatasi masalah perumahan ialah membentuk dasar perumahan yang 
dapat dilihat melalui kenyataan dasar dalam Rancangan Lima Tahun 
Malaysia dan . Rangka Rancangan Jangka Panjang Dua. Dalam 
Rancangan Malaysia Pertama hingga ke Rancangan Malaysia Ketiga, 
kerajaan didapati bertanggungjawab penuh menyediakan perumahan ·untuk 
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golongan berpendapatan rendah. Persepsi kerajaan ketika itu ialah 
pendapatan golongan yang layak membeli rumah kos rendah adalah lemah 
dari segi ekonominya dan terlalu rendah melalui bagi menggalakkan sektor 
swasta melibatkan diri dalam pembangunan perumahan bagi golongan ini 
(Kerajaan Malaysia, 1976). Persepsi ini kemudiannya berubah. Dalam 
Rancangan Malaysia Keempat (1981 - 1985) penglibatan sektor swasta 
dalam pemajuan perumahan kos rendah diperkenalkan melalui syarat 
pembinaan sekurang-kurangnya 30 peratus rumah kos rendah dalam 
projek perumahan sektor swasta (Kerajaan Malaysia, 1981 ). 
Pendekatan ini amat berbeza dengan Rancangan-rancangan Malaysia 
terdahulu yang meletakkan tanggungjawab membina rumah kos rendah 
kepada sektor awam, sedangkan sektor swasta pula hanya terlibat dalam 
penyediaan rumah kos sederhana dan rumah kos tinggi. Perubahan ini 
disebabkan kerajaan mula menyedari akan keperluan dan kepentingan 
peranan sektor swasta dalam memastikan penawaran rumah kos rendah 
yang mencukupi di Malaysia (Ghani & Lee, 1997). 
Berbekalkan kejayaan sektor swasta yang menggalakkan dalam mencapai 
sasaran membina rumah kos rendah dalam Rancangan Malaysia Keenam. 
Dalam Rancangan Malaysia Ketujuh kerajaan t~rus meletakkan 
tanggungjawab membina rumah kos rendah di bahu sektor swasta, pada 
masa yang sama kerajaan berperanan dalam aspek-aspek perundangan, 
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kawalan dan ekonomi bagi memastikan suasana pasaran yang 
menggalakkan penawaran perumahan (Kerajaan Malaysia, 1996). 
Di sebalik perkembangan yang mengarah kepada penglibatan pemaju 
swasta dalam pembinaan rumah kos rendah, penyelidikan yang memberi 
tumpuan kepada pemaju di Malaysia masih terlalu kurang. Perkara ini 
ditekankan oleh Morshidi, et al (1999:6) iaitu ~~unlike the public sector 
low-cost housing, various aspects of the private sector housing 
production have not been widely investigated. There is paucity of 
research in this area" iaitu tidak seperti perumahan kos rendah sektor 
awam, pelbagai aspek pengeluaran perumahan sektor swasta belum 
diselidiki secara meluas. Amat sedikit yang diketahui tentang bidang ini. 
Kajian tentang pemaju di Malaysia dirintis oleh Johnstone (1980) yang 
menyelidik corak pemajuan perumahan pemaju swasta di Semenanjung 
Malaysia iaitu dari segi ciri-ciri pemilikan, lokasi pemajuan dan produk yang 
dihasilkan. Kajian beliau mendapati terdapat hubungan yang erat antara 
ciri-ciri dalaman pemaju iaitu saiz dan jenis firma dengan corak pemajuan 
dan agihan operasi pemaju. 
Kajian lanjutan oleh Johnstone tentang peranan pemaju swasta dalam 
industri perumahan di Semenanjung Malaysia mengukuhkan lagi 
penemuan kajian beliau terdahulu. Beliau mendapati corak pemajuan 
perumahan di Malaysia dikuasai oleh · sebilangan kecil pemaju bersaiz 
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besar dan akibatnya golongan berpendapatan rendah terpaksa bergantung 
kepada sektor tidak formal bagi memperoleh rumah. 
Kajian Tan (1993) menganalisis saling hubungan antara pemaju dengan 
pegawai birokrasi negeri dan ahli politik dalam proses pemajuan di 
Malaysia. Beliau mendapati walaupun wujud konflik antara pihak-pihak 
tersebut, saling hubungan itu mewujudkan keadaan yang menjamin 
keuntungan yang tinggi kepada pemaju. Pemaju menggunakan kaedah 
jual-dahulu-kemudian-bina dan cenderung membina rumah kos tinggi 
dibandingkan dengan rumah kos rendah. Kajian Suresh (1996) juga 
mendapati kecenderungan pemaju adalah terhadap rumah kos tinggi 
seperti kondominium, bangle dan rumah teres dua tingkat kerana 
keuntungan tinggi yang diperolehi. 
Seterusnya, kajian Ghani & Lee (1997a) tentang peranan dan penglibatan 
pemaju swasta dalam pemajuan rumah kos rendah. Mereka menyelidik 
kos pemajuan yang ditanggung oleh pemaju apabila membina rumah kos 
rendah. Mereka mendapati kos pemajuan adalah lebih tinggi daripada 
harga jualan yang dibenarkan oleh kerajaan pada ketika itu (iaitu 
RM25,000), bagi semua jenis rumah kos rendah yang dibina oleh pemaju. 
Mereka juga mendapati pelaksanaan dasar perumahan kos rendah ini 
secara relatifnya berbeza antara negeri-negeri dan kerajaan tempatan, 
contohnya dari segi had minimum bagi pengenaan syarat 30 peratus 
perumahan kos rendah. 
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Kajian lain yang tidak kurang pentingnya ialah kajian Morshidi, et.al (1999) 
yang menyelidik sistem penyampaian perumahan kos rendah di Bandar-
bandar utama Semenanjung Malaysia. Mereka menganalisis dengan lebih 
lanjut kos yang paling tinggi dan memberi cabaran utama kepada pemaju. 
Mereka akhirnya mencadangkan di sebalik tanggung jawab membina 
rumah kos rendah yang diberi kepada pemaju swasta, campur tangan 
pihak kerajaan dalam pasaran perumahan adalah perlu. 
Berasaskan kajian-kajian di atas, masih kurang jelas tentang kesan dasar 
perumahan kos rendah terhadap perlakuan pemaju. Kajian lalu mendapati 
pelaksanaan dasar perumahan kos rendah di Malaysia adalah berbeza-
beza (Ghani & Lee, 1997a) dan pemaju menghadapi kerugian apabila 
membina rumah kos rendah (Suresh, 1996; Morshidi, et al., 1999). Walau 
bagaimanapun perlakuan pemaju apabila berhadapan dengan dasar 
perumahan kos rendah adalah masih kurang. 
1.2 ISU DAN MASALAH 
Kajian ini akan melihat permasalahan yang mungkin wujud dalam 
pelaksanaan perumahan kos rendah oleh pemaju swasta sebagai salah 
satu agensi pelaksana program perumahan kos rendah kerajaan negeri di 
Pulau Pinang .. Walaupun pelbagai langkah dan strategi yang telah atau 
sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan; sama ada tindakan terus 
daripada agensi kerajaan ataupun melalui kerjasama dengan sektor swasta 
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dalam program perumahan kos rendah, namun masalah yang berkaitan 
dengan pelaksanaan perumahan terus berlarutan. 
Masalah-masalah yang sering diperdebatkan dan menjadi isu dalam 
pelaksanaan program perumahan kos rendah ialah masalah tanah yang 
terhad dan saiz tanah yang tidak sesuai untuk pembangunan perumahan 
terutama sekali di kawasan bandar (Razali Agus, 1992: 1 ). 
Sektor awam seperti agensi perumahan sering berhadapan dengan 
masalah dan halangan yang sedikit sebanyak melambatkan usaha mereka 
untuk bersama-sama membantu kerajaan negeri dalam pelaksanaan 
program tersebut. Masalah yang sering timbul ialah masalah peningkatan 
kos pembangunan, masalah tanah, masalah infrastruktur, masalah 
kewangan, perbezaan piawaian dan sebagainya yang perlu diberi perhatian 
yang sewajarnya oleh pihak kerajaan negeri dan kerajaan pusat. 
Selain itu salah satu dari isu utama dalam industri perumahan di Malaysia 
ialah kelewatan dalam mendapat kelulusan pelan pembangunan. Masalah 
ini telah banyak kali ditimbulkan sebelum ini, namun sehingga ke hari ini ia 
masih menjadi masalah yang biasanya dihadapi oleh para pemaju. 
Permohonan untuk kelulusan pelan pembangunan merupakan satu proses 
yang rumit dan kompleks. Ia melibatkan proses birokrasi dan memakan 
masa yang amat panjang. Setiap permohonan keluiusan pelan 
pembangunan bukan sahaja melibatkan bilangan agensi yang ba~yak 
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tetapi terpaksa memohon pelbagai syarat dan peraturan yang seringkali 
berubah mengikut kehendak masa dan keadaan. 
Menurut beliau, faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu permohonan itu 
lambat diproses berdasarkan kepada tiga perkara berikut:-
(a) Tanah yang bermasalah 
(b) Kelewatan disebabkan oleh badan yang memberi kelulusan. 
(c) Kelewatan disebabkan oleh pemaju atau perunding. 
Oleh itu kajian ini akan melihat secara khusus permasalahan sebenar 
agensi perumahan iaitu pemaju swasta dalam melaksanakan RKR di Lot 
1241, Mukim 12, Daerah Barat Daya Pulau Pinang. Tumpuan akan 
diberikan kepada halangan-halangan yang · mungkin wujud dalam 
melaksanakan projek-projek perumahan kos rendah di kawasan kajian. 
1.3 MATLAMAT KAJIAN 
Matlamat utama kajian ini adalah untuk meneliti dan menilai permasalahan 
yang wujud dalam melaksanakan program perumahan kos rendah di Lot 
1241, Mukim 12, Daerah Barat Daya Pulau Pinang, dengan melihat kepada 
halangan-halangan dan masalah-masalah dalam usaha pelaksanaan 
perumahan kos rendah. Selain itu, matlamat kajian ini adalah untuk melihat 
saranan-saranan serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi 
masalah perumahan kos rendah di Pulau Pinang. Melalui kajian ini juga 
diharapkan satu penemuan dan rumusan yang dapat dibuat ten!ang 
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permasalahan dan pencapaian program perumahan kos rendah di Pulau 
Pi nang. 
1.4 OBJEKTIF KAJIAN 
Berdasarkan kepada matlamat yang telah dinyatakan, objektif kajian ini 
adalah untuk mengkaji usaha pelaksanaan RKR di negeri Pulau Pinang 
dengan menumpukan kepada pencapaian dan masalah di Lot 1241, Mukim 
12, Daerah Barat Daya, PL1Iau Pinang. Persoalan umum yang menjadi 
asas kajian ini ialah:-
(i) Memahami tentang teori dan konsep perumahan di Malaysia yang 
meliputi aspek polisi, garis panduan, unjuran keperluan perumahan, 
pasaran perumahan dan sebagainya. 
(ii) Mengenalpasti sejauhmana sumbangan sektor awam dan sektor 
swasta dalam projek perumahan kos rendah di Malaysia dan juga 
tahap pencapaiannya. 
(iii) Mengenalpasti program pelaksanaan perumahan kos rendah di 
Malaysia amnya dan di Pulau Pinang khususnya. 
(iv) Mengkaji dan meneliti masalah-masalah dan halangan-halangan 
yang timbul dalam pelaksanaan RKR di Pulau Pinang dan aspirasi 
· untuk meningkatkan pencapaiannya di masa hadapan. 
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(v) Memberi cadangan dan strategi yang boleh digunakan oleh pihak 
kerajaan negeri dan pusat dalam menangani masalah pelaksanaan 
perumahan kos rendah di negara kita. 
1.5 METODOLOGI KAJIAN 
Berdasarkan kepada Rajah 1, kajian ini menggunakan kaedah kualitatif 
yang dimulakan dengan "literature review". Kajian ini melibatkan dua 
sumber dalam pengumpulan maklumat iaitu data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh melalui kaedah temubual serta perbincangan secara 
langsung dengan kumpulan sasar. 
Kumpulan sasar bagi kajian ini ialah pihak Perbadanan Pembangunan 
Pulau Pinang (PDC), Sahagian Perumahan dan Perbandaran PDC, Majlis 
Perbandara~ Pulau Pinang (MPPP) dan pemaju swasta serta tenaga 
profesional yang terlibat dalam industri perumahan dan para pegawai 
agensi kerajaan yang terlibat dalam pelaksanaan PKR di Pulau Pinang. 
Temubual yang dijalankan berkisar kepada masalah kelewatan mendapat 
kelulusan kebenaran merancang dan pelan bangunan, kos pembinaan 
RKR dan proses pengagihannya. Data sekunder terutamanya literature 
review adalah penting untuk mendapat hasil kajian yang baik. Ia diperoleh 
daripada buku-buku akademik yang berkaitan, suratkhabar, Rancangan 
Lima Tahun Malaysia termasuklah artikel, media cetak dan elektronik serta 
ucapan pembentangan belanjawan, laporan tahunan agensi-agensi! kertas 
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kerja, buletin dan seminar yang berkaitan dengan pelaksanaan perumahan 
kos rendah di Malaysia amnya dan di Pulau Pinang khasnya. 
Oleh sebab kajian ini memberi tumpuan kepada empat (4) aspek utama 
dalam pembangunan RKR iaitu proses permohonan kebenaran 
merancang, proses kelulusan pelan bangunan, kos pembinaan dan agihan 
rumah tersebut, maka satu projek telah dipilih untuk dikaji dan melihat tren 
serta masalah yang dihadapi oleh pemaju projek tersebut. 
Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang masalah kelewatan 
mendapat kelulusan kebenaran merancang dan kos pembinaan RKR, 
kaedah perbandingan telah digunakan iaitu dengan mengambil dua (2) 
projek lain dan melihat perbezaan kedua-dua aspek berkenaan bagi projek-
projek yang telah dipilih. Dari aspek agihan pula, temubual dan 
perbincangari telah dijalankan dengan Bahagian Perumahan dan 
Perbandaran, PDC dan juga pemaju swasta. Pandangan kedua-dua pihak 
(kerajaan dan swasta) adalah penting untuk mengetahui keadaan sebenar 
tentang amalan yang dijalankan sekarang. Selain itu, ia juga akan dapat 
memberi maklumat tentang masalah RKR yang gaga I dijual. 
Kajian ini bagaimanapun tidak menggunakan borang soal selidik berstruktur 
kerana sesetengah maklumat sukar diperoleh melalui soalan-soalan yang 
telah ditetapka.n. Oleh itu, teknik temubual secara langsung dengan 
responden adalah lebih bermanafaat dan berkesan untuk memperoleh 
maklumat yang agak sulit I confidential. 
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Turutan perjalanan kajian ini boleh ditunjukkan dalam rajah seperti berikut:-
RAJAH 1: METOLODOLOGI KAJIAN 
MEMILIH TAJUK 
KAJIAN 
MENGENALPASTI 
MATLAMAT DAN 
OBJEKTIF KAJIAN 
I I 
SUMBER ANALISIS SUMBER 
PRIMER DATA SEKUNDER 
PENULISAN 
AWAL 
DRAF HO ~ BACAAN 
KAJIAN PERTAMA 
PENYEMAKAN BACAAN DAN H -~ 
PEMBETULAN KEDUA 
PENULISAN 
AKHIR ' 
PENYERAHAN 
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Seterusnya kaedah kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data dan 
maklumat yang diperolehi. Penemuan yang diperolehi akan digunakan 
dalam mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah yang 
dihadapi oleh pemaju swasta dalam melaksanakan RKR di negeri Pulau 
Pinang. Beberapa agensi telah dikenalpasti untuk mendapatkan maklumat 
dan data-data sekunder dan primer yang diperlukan. 
Memandangkan bahawa hampir ke semua isu yang berkaitan dengan 
permasalahan perumahan di negara ini adalah bertunjangkan 
ketidakupayaan pihak-pihak yang terlibat untuk menyeimbangkan faktor-
faktor yang melibatkan keperluan, pembekalan, permintaan dan keupayaan 
ke atas perumahan, maka bab yang berikutnya akan menghuraikan definisi 
perumahan dan konsep-konsep teoritikal yang utama dalam pengkajian ini. 
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BAB DUA : DEFINISI DAN ASPEK TEORI 
PERUMAHAN 
BAB DUA 
DEFINISI DAN ASPEK TEORI PERUMAHAN 
2.0 PENGENALAN 
Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut tentang pencapaian dan 
halangan sistem pelaksanaan perumahan kos rendah di Pulau Pinang, 
terlebih dahulu kita perlulah memahami konsep perumahan dan aspek-
aspek teoritikal berhubung dengan masalah perumahan. Konsep-konsep 
utama ini akan memudahkan kita untuk memahami isu dan masalah yang 
berlaku dalam pelaksanaan Rancangan Perumahan Kos Rendah (RPKR) 
di Malaysia amnya dan Pulau Pinang khususnya dijadikan asas kepada 
kajian ini. 
Dalam bab ini perbincangan akan menyentuh tentang teori dan aspek-
aspek teoritikal perumahan berhubung dengan permasalahan perumahan 
secara umumnya terutama sekali di kalangan penduduk berpendapatan 
rendah. Bab ini akan membolehkan kita memahami secara ringkas makna 
dan definisi perumahan, keperluan perumahan, pembekalan perumahan, 
permintaan perumahan dan keupayaan membeli rumah. Aspek-aspek ini 
akan memudahkan kita memahami sebab dan akibat ke atas senario yang 
berlaku di dalam usaha melaksanakan PKR ini untuk dijadikan asas kepada 
kajian seterusnya. 
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2.1 DEFINISI DAN KONSEP PERUMAHAN 
Perumahan mempunyai pelbagai skop definisi yang luas. Definisi yang 
paling asas, perumahan diertikan sebagai tempat berlindung. Secara 
umum, terdapat definisi perumahan, menurut pendekatan dan perspektif 
yang berbeza. Turner (1976) berpendapat perumahan bukan sekadar 
tempat berlindung. Menurut Turner perumahan adalah satu proses dan 
aktiviti. Beliau menegaskan perumahan perlu dilihat sebagai suatu aktiviti 
yang melibatkan setiap individu dan sebahagian daripada masa dan 
tabungan mereka, perumahan juga sebahagian daripada industri dan 
pengguna kepada sebahagian besar tanah-tanah bandar. 
Oleh itu Turner (1980: 203) berpendapat perumahan boleh dijadikan 
sebagai instrumen dan alat perubahan. Berkaitan dengan perumahan 
sebagai alat · perubahan, Parid Wardi (1997: 830) mengemukakan idea 
bahawa perumahan adalah suatu proses dan menekankan tentang faedah 
perumahan kepada manusia. Menurut beliau, untuk memperoleh rumah, ia 
melibatkan perancangan dan proses peluasan atau pertambahan yang 
tiada hentinya. 
Bourne (1981) mengenal pasti sekurang-kurangnya lima definisi 
perumahan yang diutarakan oleh penulis terdahulu, iaitu: 
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i) Perumahan sebagai satu struktur fizikal yang menyediakan perlindungan 
kepada penghuninya tetapi menggunakan tanah dan memerlukan 
kemudahan fizikal lain seperti air, pembentungan dan kemudahan sosial 
kepada isi rumahnya. 
ii) Perumahan sebagai komoditi, barangan penggunaan yang tahan lama, 
yang ditukar milik di pasaran dan juga sebagai barangan pelaburan yang 
memberi pulangan kepada pemiliknya. 
iii) Perumahan sebagai barangan sosial yang merupakan satu daripada 
elemen yang berfungsi membentuk hubungan atau jaringan sosial. 
iv) Perumahan sebagai pakej perkhidmatan dengan melibatkan penggunaan 
perkhidmatan kejiranan, laluan ke tempat kerja dan kemudahan awam dan 
kejiranan. 
v) Perumahan sebagai sektor ekonomi, satu komponen modal tetap yang 
dijadikan ala.t untuk memperoleh kekayaan dan mengawal pertumbuhan 
ekonomi. 
Marcussen (1990) menjelaskan dengan lebih lanjut makna perumahan bukan 
sekadar perumahan atau tempat berlindung. Menurut beliau walaupun 
perumahan berfungsi sebagai tempat untuk berlindung, ia juga mengandungi 
konsep keselamatan, kasih sayang, keamanan dan kebebasan. Marcussen 
berpendapat perumahan mestilah berfungsi sebagai ruang kehidupan untuk anak-
anak, suami isteri dan golongan tua. 
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Oleh itu perumahan yang selesa menyumbang kepada kesihatan dan 
kesejahteraan hidup, keyakinan dan keselamatan. Sehubungan dengan itu beliau 
berpendapat cara perumahan disediakan dan bertukarmilik akan memberi kesan 
terhadap matlamat pembangunan seperti agihan kekayaan dan pembasmian 
kemiskinan. Lokasi dan pembinaan perumahan pula boleh mempengaruhi usaha-
usaha memelihara alam sekitar. 
Kemeny (1992) pula mendefinisikan perumahan sebagai merangkumi isu-isu 
perumahan dilokasi dan persekitaran sosial ia berada. Menurut Kemeny 
perumahan mestilah mengandungi kemudahan dan perkhidmatan yang 
mempengaruhi tapak rumah tersebut didirikan seperti air, pembentungan 
perparitan, saliran, jalanraya, isu-isu pemilikan dan aspek-aspek utama dalam 
susun atur kehidupan man usia. Johal (1997: 1) merumuskan konsep ini sebagai' 
tempat perlindungan (secara fizikal) beserta perkhidmatan dan infrastruktur, 
termasuk input-input seperti tanah, kewangan dan sebagainya yang diperlukan 
untuk membina dan menyenggara perumahan tersebut'. 
Definisi dan konsep perumahan yang dikemukakan di atas, mencadangkan 
bahawa perumahan membawa erti yang lebih luas daripada definisi sempit 
sebagaimana yang dianggap umum iaitu perumahan sebagai tempat tinggal 
manusia. Dalam konteks penyelidikan ini, penyelidik bersetuju bahawa selain 
daripada sebuah struktur fizikal, perumahan mempunyai makna yang lebih luas 
dalam kehidupan manusia. Oleh itu perumahan tidak boleh dilihat sebagai 
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sebuah tempat tinggal atau barangan ekonomi biasa sahaja, malah mempunyai 
kepentingan tertentu dalam kehidupan. 
2.2 TEORI PERKEMBANGAN SEKTOR PERUMAHAN 
Sektor perumahan semakin berkembang dari semasa ke semasa. 
Terdapat beberapa teori yang menerangkan tentang perkembangan sektor 
perumahan, antaranya ialah teori yang diperkenalkan oleh Alonso. Teori 
Alonso ini bersifat analisis yang memberi penumpuan terhadap lokasi 
perumahan dan berdasarkan teori sewaan bandar yang merujuk kepada 
pendapatan serta citarasa pengguna. Faktor-faktor utama teori ini ialah 
jarak, harga tanah dan kos perjalanan. Setiap faktor yang dinyatakan ini 
saling berkaitan di antara satu dengan yang lain (Ibrahim Wahab & Abdul 
Hadi Herman Shah, 1992). 
Teori Lowry pula mengutamakan faktor ekonomi, fizikal dan sosial dalam 
perancangan konsep model perumahan. Teori ini bersifat deskriptif yang 
mengambil kira unsur perumahan, lokasi sektor runcit, lokasi pembuatan 
dan pekerjaan. Perkaitan di antara unsur-unsur ini ialah perjalanan ke 
tempat kerja, pendapatan isi rumah, saiz keluarga, jenis penghunian, status 
sosio-ekonomi dan kemudahan. Lowry juga menerangkan bahawa pusat 
bandar menjadi tumpuan aktiviti seperti tempat pekerjaan, yang memberi 
peluang untuk pekerja menghuni di sekelilingnya (Ibrahim Wahab & Abdul 
Hadi Herman Shah, 1992). 
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Teori lokasi isi rumah Mills pula menerangkan lanjutan daripada teori 
Alonso. Teori ini menitikberatkan tentang penggunaan maksimum atau 
kepuasan dalam pemilihan lokasi perumahan. Jarak, harga tanah, 
perjalanan atau pengangkutan, perkhidmatan dan lokasi merupakan unsur 
penting dalam teori ini (Ibrahim Wahab & Abdul Hadi Herman Shah, 1992). 
2.3 CIRI-CIRI PERUMAHAN 
Setelah melihat definisi perumahan sebagai struktur fizikal ataupun suatu 
komoditi yang boleh dijual beli dan menghasilkan kekayaan dan lain-lain 
aspek yang penting, perumahan juga meliputi beberapa ciri yang unik yang 
perlu diperjelaskan. Bourne (1981) meneruskan dengan menyatakan 
bahawa beberapa ciri perumahan yang perlu diketahui untuk lebih 
memahami konsep dan definisi perumahan adalah seperti berikut:-
(i) lokasi yang tetap: biasanya penghuni yang berpindah tetapi rumah 
tidak; 
(ii) tahan lama: suatu struktur fizikal, pelaburan atau modal, rumah 
perlulah mempunyai hayat hidup yang panjang. 
(iii) kuasa penyesuaian yang terhad: kesan dari c"iri:ciri yang d., atas, 
maka stok perumahan agak lambat untuk menyahut permintaan 
yang berubah; 
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(iv) kepelbagaian: stok perumahan ada berbagai-bagai dan 
kemudahan yang ditawarkan jug;:~ berbagai-bagai jenis, ini ditambah 
dengan pelbagai karenah pembeli baik penjual; 
(v) pengaruh luaran: perumahan amat sensitif kepada perumahan di 
luar pasaran tempatan. 
(vi) Pertindihan polisi: perumahan seringkali tertakluk di bawah 
kawalan institusi berbagai pihak kerajaan; 
(vii) Kesan luaran: reruang luar yakni persekitaran kejiranan luaran 
terdekat yang mempunyai perhubungan, membawa pengaruh 
terhadap perkara-perkara yang akan berlaku kepada sesebuah unit 
atau sekumpulan unit. 
lmplikasi ciri-ciri yang tersebut di atas mempunyai makna yang agak jelas. 
Suatu kesan dari ketetapan lokasi dan ketahanan struktur fizikal sebuah 
rumah itu pada satu peringkat menghadkan kemungkinan untuk pertukaran 
rumah-rumah yang ber!ainan jenis dan rekabentuk. Kesan ini akan 
menghadkan daya pilihan pengguna. 
Kewujudan kesan-kesan luaran pula menunjukkan bahawa selain menilai 
keadaan bangunan atau keperluan perumahan, kita perlu mengambilkira 
ciri-ciri persekitaran luar berhampiran. Untuk memahami pengaruh_ dan 
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kawalan luaran terhadap pasaran perumahan, kita perlu mengetahui dan 
menilai ciri-ciri politik dan sosial seluruh kawasan itu dan kawasan 
sekitarnya. 
2.4 KEPERLUAN PERUMAHAN 
Menurut PBB (1976) keperluan perumahan adalah suatu konsep sosial 
yang menggambarkan keseimbangan kuantitatif di antara bilangan isi 
rumah dan bilangan unit rumah serta kualiti keadaan perumahan 
berbanding dengan norma-norma dan piawaian-piawaian sosial dan 
kesihatan awam yang telah ditentukan. 
Keperluan perumahan merupakan satu tahap di mana kuantiti dan kualiti 
tempat-tempat kediaman yang ada tidak memenuhi piawaian yang minima 
dan spesifik seperti yang telah ditetapkan, iaitu kekurangan yang timbul di 
dalam bekalan dan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan dengannya 
disebabkan oleh ketidakupayaan untuk mencapai tahap penggunaan yang 
diperlukan. (Charles, 1977: 11 ). Oleh itu jelaslah bahawa keperluan 
perumahan boleh didefinisikan sebagai tahap atau norma-norma yang 
dianggap perlu untuk kesihatan, keselesaan dan pembentukan taraf 
kehidupan sesebuah keluarga normal. 
Pada dasarnya unjuran keperluan perumahan biasanya berasaskan 
kepada kaedah yang dipelopori oleh PBB. (Tarmiji Masron, 1998: 31). 
Metodologi Penilaian Keperluan Perumahan (Housing Needs Assessr:nent-
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HNA) juga diasaskan atas kaedah yang digunakan oleh PBB (Raymond 
1988) dalam mengira keperluan perumahan sebagai bilangan unit rumah 
berdasarkan kualiti minima yang diterima berpandukan faktor-faktor 
berikut:-
(i) pembentukan isirumah-isirumah baru; 
(ii) penggantian unit-unit yang ada di dalam stok semasa perancangan 
kerana ianya akan kemudiannya munsah atas beberapa sebab; 
(iii) penggantian unit-unit yang ada pada tahun penganalisaan pertama 
yang dikategorikan sebagai tidak boleh diperbaiki; 
(iv) pembinaan unit-unit baru untuk mengurangkan kesesakan pada 
permulaan sesuatu tempoh. 
(v) Pemulihan unit-unit yang ada pada permulaan sesuatu tempoh yang 
diperlukan di mana kerja-kerja pemulihan boleh dijalankan secara 
ekonomik. 
Berdasarkan penemuan-penemuan daripada banci p.enduduk dan 
perumahan bagi sesuatu tempoh, pengiraan ke atas faktor-faktor di atas 
boleh dibuat unt'uk memperolehi jumlah pelunjuran keperluan perumahan 
bagi sesuatu kawasan bagi sesuatu tempoh. Asasnya ialah de~gan 
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